	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 5.0	Página 1 de 2
	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GSEP-4300-238.37-N01.01.F08	

Fecha	11 de octubre de 2022	Hora inicio: 2:30 pm	Hora finalización: 4:30 pm
Lugar	Oficina equipo de apoyo a Infraestructura-Taller de Arquitectura		
Tema	Reunión para revisión de presupuesto obras IE Liceo Patria		

OBJETIVO	Revisar el presupuesto para las obras de la Institución Educativa Liceo Patria, bloques 2, 3 y auditorio.
----------	---

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con el contratista, interventoría, arquitecto Mateo apoyo a Infraestructura y equipo de bienes y servicios de la SEB, con el fin de revisar el presupuesto de la IE Liceo Patria.

Durante la reunión se realiza la comparación de los ítems no previstos con la base de datos que tiene el equipo de apoyo a la secretaría de infraestructura, una vez actualizados los valores unitarios acorde a la base de datos de Infraestructura, se presentan los siguientes valores estimativos y haría falta constatar con el Ing. Germán los valores de las obras eléctricas:

1. Bloques 2 y 3: \$75.678.421,07
 2. Auditorio: \$ 28.027.613,38
- Total: \$103.706.034,45

Queda pendiente incluir el costo del mortero del piso de la caja principal eléctrica hasta el módulo 3.

Desde interventoría se remitirá al Ing. Aldahir el APU del ítem 8.1 Mantenimiento de cubierta ethernet para su revisión.



Queda pendiente que Stand iluminaciones remita las memorias de cálculo del diseño fotométrica para verificar los niveles de iluminación, uniformidad y deslumbramiento con la nueva referencia de la luminaria propuesta y que este dentro de los parámetros del RETILAP.








COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

En constancia de la aprobación firman los que en ésta intervinieron.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO Y NO. CELULAR	FIRMA
Cristian Alexander Ramírez Parra	Graca Construcción y Consultoría SAS	Director de Interventoría	cristianramirez.510@gmail.com	
Carlos Julio Durán León	Graca Construcción y Consultoría SA	Residente de Interventoría	arqcjuran@hotmail.com	

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 5.0	Página 2 de 2
	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GSEP-4300-238.37-N01.01.F08	

Francisco Javier Moreno Rivero	Francisco Javier Moreno	Contratista de obra	javiern1122@hotmail.com	
Gloria Azucena Durán	Secretaria de Educación	ByS Profesional Especializado	gduran@bucaramanga.gov.co	
Jose Andrés Carreño Domínguez	Secretaria de Educación	ByS Profesional Universitario	jacarrenod@bucaramanga.gov.co	
Mateo Gomez	Secretaría de Infraestructura	Arquitecta	mgomezd@bucaramanga.gov.co	
Redactada por	Firma  Nombre: Jose Andrés Carreño Domínguez Entidad-Cargo: Bienes y Servicios Correo electrónico: apenah@bucaramanga.gov.co			